

THÀNH ỦY ĐÀ LẠT
BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM
QUAN TRỌNG TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
Đà Lạt, ngày 25 tháng 8 năm 2023

Số: 784 -TB/ThU

THÔNG BÁO

Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện dự án, công trình trọng điểm, quan trọng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 – 2025

Ngày 18 tháng 8 năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện dự án, công trình trọng điểm, quan trọng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025 đã tiến hành kiểm tra thực địa nắm tình hình đối với 03 dự án, công trình trọng điểm¹; đồng thời nghe Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố báo cáo tình hình thực hiện, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các phường 8, 9, 10 và các thành viên trong Ban chỉ đạo, **Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:**

Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao sự tập trung, nỗ lực, cố gắng của UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, các phường, xã có liên quan trong quá trình triển khai dự án, công trình trọng điểm của thành phố. Để tiếp tục tổ chức triển khai tốt các dự án, công trình trọng điểm của thành phố, Ban Chỉ đạo yêu cầu thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. UBND thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư. Đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh để rà soát, triển khai các dự án, công trình trọng điểm của thành phố đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng; chủ động đề xuất điều chỉnh dự án để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của dự án.

2. Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của thành phố; quá trình triển khai thực hiện cần phải chặt chẽ, đảm bảo về mặt hồ sơ, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật; tích cực, chủ động làm việc với các sở, ngành của tỉnh để đẩy nhanh thời gian hoàn thành các thủ tục, hồ sơ đầu tư đã trình thẩm định; đồng thời, thường xuyên báo cáo tiến độ hồ sơ các dự án cho Thường trực Thành ủy nắm bắt, chỉ đạo.

- Theo dõi, đeo bám, nắm chắc từng nội dung công việc, lộ trình, tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm; tăng cường quản lý công trình đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, đúng quy định; chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn và phường, xã có liên quan trong triển khai các dự án, công trình.

¹ Dự án xây dựng đường giao thông nối từ đường Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương; dự án xây dựng Công viên Yersin (giai đoạn 3) và dự án xây dựng mở rộng đường Trần Quốc Toàn.

- Khẩn trương xây dựng và cung cấp hồ sơ phương án giải phóng mặt bằng cho Đảng uỷ, UBND phường 8 để triển khai công tác tuyên truyền, vận động đối với 27 hộ dân nằm trong vùng dự án “Xây dựng tuyến giao thông nối từ đường Lữ Gia đến thượng lưu hồ Xuân Hương”.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, tham mưu triển khai dự án mở rộng đường Trần Quốc Toản đảm bảo mang tính hiện đại, đồng bộ, mỹ quan.

3. Đảng uỷ các phường 8, 9, 10 tăng cường chỉ đạo nắm chắc tình hình Nhân dân trong vùng triển khai dự án, không chủ quan, lơ là; phối hợp tốt với chủ đầu tư, cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

4. Ban Dân vận Thành uỷ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, hỗ trợ cùng với phường, xã tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn đồng thuận với chủ trương của thành phố để triển khai các dự án, công trình trọng điểm.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành uỷ,
- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo,
- Đảng uỷ, UBND các phường 8, 9, 10,
- Lưu: VT-TH.

T/L TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
CHÁNH VĂN PHÒNG



Hoàng Công Khiêm